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LE OFFSHORE

Marché spécifique



LA STATION DE POMPAGE

Lancement
Budget des Commentaires
consultations
MOE Prestations : T4 2014  SAFEGE
intellectuelles 500KE€ a 3 _ e
o8 intellectuelles realisation
. . Prestations \
Controle Technique intellectuelles 0€ a 250Ke T4 2014
. Prestations d
Coordinateur SSI AT Y 0€ a 250Ke T4 2014
Prestations ;
CSPS R R 0€ a 250Ke T4 2014
Diagnostique avant _ Prestations 0€ & 250KE T4 2014
travaux intellectuelles



Budget

Lancement
des

LA STATION DE POMPAGE

Commentaires

Prestation de

ESRYE : . 0€ a 250Ke
services (location)

Nettoyage Base vie Prestatl.ons gs 0€ a 250KeE
services

Gardlenngge de Prestatl_ons de 0€ 3 250KE
chantier services
GC Puits Travaux

Sup a 2M€

GC Station de

Travaux

pompage

consultations
T1 2015

T1 2015

T1 2015

T4 2014

Comprenant la location, l'installation et les
raccordements

Ouvrage nécessitant des fondations spéciales
-1_Puits
-2_Aterrage des tuyaux offshore

Postes techniques concernés :

- 1_Réalisation des études d'exécution GC
- 2_Terrassements et VRD

- 3_Gros CEuvre

- 4 _Etanchéité

- 5_Habillage Architectural

- 6_Cloisons - Doublage - Faux plafond

- 7_Revetement horizontaux et carrelage
- 8 Peinture

- 9 Plomberie / sanitaire

- 10_Metallerie et Equipement

- 11_Serrurerie

- 12_Trappes passerelles gardes-corps



LA STATION DE POMPAGE

Lancement des

Budget - Commentaires
consultations

Postes techniques concernés :
-1 _Etudes

Groupes Froids Fourniture et Pose 1ME a 2M€ SI20158" S e s
-4_ Livraison/Montage
-5_Mise en service
Postes techniques concernés :
-1_Etudes

Pompes  Fourniture et Pose 1ME€ a 2M€ S1 2015 §:F$gr;§§;$t” o il e

-4_ Livraison/Montage
-5_Mise en service
Postes techniques concernés :

Echangeurs Eau L Etudes
H N -Z_Fabrication
de mer/Eau  Fourniture et Pose 1M€ a 2M€ S1 2015 5 T nsroi dsdBuanement]
douce -4_ Livraison/Montage

-5_Mise en service
Postes techniques concernés :
Monte-ch t -1_Ftudes
onte-charge e : 4 e
g Fourniture et Pose 2_Fabrication

ascenseurs —3_Mpntage _
-4_Mise en service

A -5_Maintenance les 2 premiéeres année
250K€ a 500Ke 51 2015 Postes techniques concernés :
-1_Etudes
-2_Fabrication
-3_Montage
-4_Mise en service
-5_Maintenance les 2 premiéres année

Pont roulant Fourniture et Pose



LA STATION DE POMPAGE

consultations

Postes techniques concernés :

- 1_Tuyauterie

- 2_Robinetteries et accessoires

- 3_Raccordement des purges et évents

Environnement + - 4_Instrumentation
Hydraulique Travaux Sup a 2M€ S1 2015 oot A
- 6_Supportage des tuyauteries et amortissement de
vibrations
- 7_Maintien de pression
- 9_Acoustique et vibration
Ventilation / 5 Possibilité d'intégration dans le lot Hydraulique
’ o~ Travaux 250K€ a 500Ke S1 2015 Inclus ventilation, doux flux, mobilier, échangeur
Climatisation pour climatisation, air comprimé
Postes techniques concernés :
-1_Etudes
g -2_HT (incluant transformateur et cellules HT)
Electricité g -3_ BT (incluant I'éclairage, DPI-Détection et
Travaux Sup a 2M€ S1 2015 protection incendie, protection foudre,
vidéosurveillance,c ontrole d'acces, téléphone ...)
OPTION : 4_Automatisme et supervision
Supervision
i Postes techniques concernés :
Espaces \_/erts / Prestatl_ons de 0€ a 250KeE S2 2015 -1_Engazonnement / plantations...
plantations services _2_ Entretien sur 3 ans
Essai de Prestations de . .
) 0€ a 250K€E S2 2015 Bureau de contrdle
performance services



MOE Secteur Chaudron /

CHU / Sentier Littoral /
Cité des arts

MOE Secteur Université et

Technopole
MOE Secteur Guillot /
Duparc La Mare
Option : MOE Secteur
Espace Océan
Contr6le externe des
soudures, essais de
pression, inspection
camera
Option a ce stade :
Géometre pour DOE -
GED exploitation

Prestations
intellectuelles

Prestations
intellectuelles
Prestations
intellectuelles
Prestations
intellectuelles

Prestations
intellectuelles

Prestations
intellectuelles

LE RESEAU

Budget

250K€ a
500KeE

0€ a 250KeE

0€ a 250Ke

Lancement
des
consultations

T4 2014

T4 2014

T4 2014

T4 2014

S1 2015

S1 2015

Commentaires

SAFEGE

Mission Compléte Conception et Suivi de
Réalisation

Les études de branchement en partie
enterrée sont inclus

-1_ Inspection camera
-2_ Essais de pression

Mission de relevé effectuée a I'avancement
du chantier : positions des soudures,
pieces spéciales...



Fourniture de tubes

Fourniture Vannes

Pose secteur CHU

GC et Pose : Secteur Chaudron

GC et Pose : Secteur Chantier
Littoral

GC et Pose : Secteur Cité des Art

GC et Pose : Secteur Technopole
GC et Pose : Secteur Université
GC et Pose : Secteur Gilposte

GC et Pose : Secteur Duparc/La
mare

GC et Pose : Secteur Espace Océan

LE RESEAU

Fourniture -
Marché cadre

Fourniture -
Marché cadre

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux

Travaux
Travaux
Travaux

Travaux

Travaux

Budget
C

Marché Cadre

Marché Cadre

Sup a 2M€
Sup a 2M€

Sup a 2M€

Sup a 2M€
Sup a 2M€
Sup a 2M€

Sup a 2M€

Lancement

des

onsultations

T4 2014

T4 2014

T4 2014

T4 2014

T4 2014

S1 2015

S1 2015
S1 2015
S1 2015

S1 2015
S1 2016

Commentaires

Négociation des prix unitaires
des fournitures qui seront
ensuite intégrées aux marchés
Pose

Marché Cadre

Traitement spécifique en
raison du groupement de
commande

Marché attribué a des
Groupements Momentanés
d'entreprises ou entreprises
générales GC et poseurs.
Les entreprises pourront
répondre soit au lot GC ou au
lot Pose et seront ensuite
regroupés afin de
contractualiser avec un
Groupement Momentanés
d’Entreprise.



Conception

MOE Suivi de
réalisation

ControOle initial et
périodique de la
partie électrique

CSPS

LES SOUS-STATIONS

Prestations
intellectuelles

Prestations
intellectuelles

Prestations de
services

Prestations
intellectuelles

Budget

0€ a 250Ke

0€ a 250KeE

0€ a 250KE

0€ a 250Ke

Lancement
des
consultations

T4 2014

T4 2014

T3 2015

T4 2014

Commentaires

Postes techniques concernés :

- Descriptif des piéces et DCE

- Plans

- Suivi sur place une semaine (+ option pour une
semaine complémentaire)

OPTION : Réalisation de 3 a 5 sous-stations types
4 postes:

-1_Faisabilité

-2_DET/OPC/SYN

-2_AOR

-4_DOE

Mise en place d'un marché cadre

10



LES SOUS-STATIONS

Lancement des )

Echangeurs Fourniture 1M€ a 2M€ S1 2015
Vannes de régulation Fourniture 0€ a 250K€ S1 2015
Compteurs Fourniture 0€ a 250K€E S1 2015
Realisation des, Tableatlx =/ e “sopked 1mMe’ '~ 512015
Electriques
Realisati(,)n de_:s S|’(idS Sy Fourniture Sup a 2ME S1 2015 Décomposition en plusieurs marchés envisagés
préfabrique
Installation des Skids gt ot S1 2015
raccordements secondaires
_ _ £ 24 o -
Installation des SKids et 1o\ g soye  S12015  Tmence sy ey susories o
raccordements secondaires de lots non défini a ce jour)
Installation des Skids et S1 2015
) Travaux
raccordements secondaires
Integration des tableaux g o) o~ 083 250Ke 512015

électriques

1



